洛隆县2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金实施方案

为深入推进中央财政衔接乡村振兴补助资金工作，进一步提高资金使用效益，有效解决财政资金使用分散、社会资金合力不强等问题，进一步巩固好脱贫攻坚成果，洛隆县积极开展中央财政衔接推进乡村振兴补助工作，保障全县各项工作迈上新台阶。洛隆县持续优化财政衔接推进乡村振兴补助资金供给机制，提高资金使用效益，确保集中资源稳步推进脱贫攻坚巩固提升与乡村振兴工作有效衔接，现结合洛隆县实际特制定本方案。

一、编制依据

根据《西藏自治区财政厅等六部门关于印发<西藏自治区关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见>的通知》（藏财农[2023]28号）、《关于印发<西藏自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（藏财农[2023]61号）等文件精神，积极征求各部门的意见形成本方案。
二、指导思想和工作思路

（一）指导思想

全面贯彻落实党的二十大、十九届历次全会及中央第七次西藏工作座谈会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标》，《洛隆县“十四五”巩固脱贫攻坚成果乡村振兴有效衔接发展规划》，加大衔接资金投入力度，优化衔接资金使用机制，充分发挥好衔接资金的自主权，形成合力，进一步巩固脱贫攻坚成果，稳步推进脱贫攻坚巩固提升与乡村振兴工作有效衔接。

（二）工作思路

结合洛隆县实际情况，推进“五位一体”总体布局，激发洛隆县内生动力，支持围绕突出问题，以巩固脱贫攻坚成果为目标，以乡村振兴工作为导向，以《洛隆县“十四五”巩固脱贫攻坚成果乡村振兴有效衔接发展规划》为引领，创新财政投入机制，提高资金使用精准度和效益，紧紧围绕产业发展、小型基础设施建设和生产发展等政策性补助，增强脱贫人口和监测对象自我发展能力，激发脱困群众内生动力，全面助力乡村振兴。

三、加强组织领导

为推进各类项目建设，共建共享，充分发挥项目建设对经济社会发展的支撑作用和安全保障能力，特成立洛隆县财政衔接推进乡村振兴补助资金使用工作领导小组，下设规划计划组、政策保障组及办公室。具体负责政策调研和总体规划实施等工作；制定本批次财政衔接推进乡村振兴补助资金使用项目计划。
组      长：巴桑次仁  县委副书记、政府党组书记、县长
常务副组长：董 俊 凯  县委常务副书记、党校校长、政府党组副书记、常务副县长

张    洋  县委常委、政府党组副书记、常务副县长

林    康  县委常委、政府党组副书记、政府副县长

巴    桑  县政府党组成员、政府副县长

尼玛旦增  县政府党组成员、政府副县长

副  组  长：旦增群培  县发展和改革委员会主任
扎西旺堆  县农业农村局党组副书记、

局长、代管乡村振兴局
    成　    员：郎加多吉  县交通运输局党组副书记、

局长
陈列群培  昌都市生态环境局洛隆县分局局长

平措杰布  县住房和城乡建设局党组副书记、局长

          王 宏 志  县水利局党组书记
                何 孔 斌  县林业和草原局党组副书记、局长                

冯 保 祥  县文化和旅游局党组副书记、局长
                李 金 龙  县委统战部副部长，县民宗局局党组书记、局长
          巴桑次仁  县人力资源和社会保障局党组副书记、局长  
          其美卓嘎  县财政局党组副书记、局长

四朗陈列  县民政局党组副书记、局长

冯 亚 东  县卫生健康委员会党组副书记、副主任

次 央 啦  县审计局副局长        
          尚 宏 涛  县自然资源局党组副书记、  局长
（一）规划计划组成员

组　    长：张    洋  县委常委、政府党组副书记、常务副县长

常务副组长：巴    桑  县政府党组成员、政府副县长
副  组  长：旦增群培  县发展和改革委员会党组副书记、主任
成　    员：扎西旺堆  县农业农村局党组副书记、

局长、代管乡村振兴局
平措杰布  县住房和城乡建设局党组副书记、局长
          郭 阳 浩  县水利局副局长
                何 孔 斌  县林业和草原局党组副书记、局长                

冯 保 祥  县文化和旅游局党组副书记、

局长
              李 金 龙  县委统战部副部长，县民宗局局党组书记、局长
          巴桑次仁  县人力资源和社会保障局党

组副书记
          四朗陈列  县民政局党组副书记、局长

郎加多吉  县交通运输局党组副书记、

局长

冯 亚 东  县卫生健康委员会党组副书记、副主任
次 央 啦  县审计局副局长       
          尚 宏 涛  县自然资源局党组副书记、

局长

陈列群培  昌都市生态环境局洛隆县分局局长

（二）政策保障组成员

组　    长：张    洋  县委常委、政府党组副书记、常务副县长  

副  组  长：其美卓嘎  县财政局党组副书记、局长
成      员：旦增群培  县发发展和改革委员会党组副书记、主任
次 央 啦  县审计局副局长

扎西旺堆  县农业农村局党组副书记、

局长、代管乡村振兴局

四朗陈列  县民政局党组副书记、局长

冯 保 祥  县文化和旅游局党组副书记、

局长
（三）办公室成员

领导小组下设办公室在县乡村振兴局办公室，巴桑同志兼任办公室主任，扎西旺堆同志兼任办公室副主任，其美卓嘎同志具体负责年度财政衔接推进乡村振兴补助资金资金的监管工作；扎西旺堆同志具体负责年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目审核、申报等工作，交通局、水利局等行业单位配合；扎西旺堆同志具体负责办公室日常工作。
四、基本原则

（一）合理确定中央财政衔接乡村振兴补助资金规模。

洛隆县2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目方案编制立足年度巩固脱贫成效需要，充分结合脱贫攻坚巩固提升、乡村振兴工作、洛隆县“十四五”巩固脱贫攻坚规划成果项目等，合理测算。

切实提高方案编制精准度。

洛隆县2024年衔接推进乡村振兴补助资金方案编制以2024年项目库做支撑，考虑年度资金规模和项目投入需求，做好资金与项目匹配，考虑季节、质保金、项目实施进度等多种因素，合理确定项目资金预算规模，避免出现资金滞留现象。

严格实施方案编报程序。
县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目使用工作领导小组加强组织协调，明确相关部门分工，细化各项工作办理时间节点和工作任务标准，组织相关人员编制洛隆县2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目方案，同时根据年度脱贫攻坚巩固提升任务，排出轻重缓急，做好项目资金对接工作，组织相关部门及人员对实施方案进行会审，科学合理编制方案。

五、年度计划目标

2024年，按照市委、市政府脱贫攻坚巩固提升工作部署和县委、县政府相关要求，结合实际需求，坚持“渠道不乱、用途不变、统筹规划、各负其责、各记其功”原则，严格按规定使用相关资金，加大资金投入力度，并持续做好贫困动态监测工作，按照国家现行防返贫政策继续落实好各项帮扶措施，确保高质量完成脱贫攻坚成果巩固提升任务，并全面支持洛隆县脱贫攻坚巩固提升与乡村振兴有效衔接工作。

六、资金规模及渠道

洛隆县2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金规模为22023.7万元，其中中央财政衔接推进乡村振兴补助资金15358万元，自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金5225万元，地（市）财政衔接推进乡村振兴补助资金640.7万元，县（区）财政衔接推进乡村振兴补助资金800万元。

洛隆县2024年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金规模为19604.7万元，其中中央财政衔接推进乡村振兴补助资金14290万元，自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金4104万元，地（市）财政衔接推进乡村振兴补助资金640.7万元，县（区）财政衔接推进乡村振兴补助资金570万元。

洛隆县2024年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金规模为2419万元，其中中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1068万元，自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金1121万元，县（区）财政衔接推进乡村振兴补助资金230万元。

七、资金投入方向

2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目总投资22023.7万元，主要用于乡村特色产业发展类、人居环境整治类、补齐必要的基础设施短板类、美丽宜居村类、其他类，其中用于乡村特色产业发展类5390.79万元占24.48%；用于人居环境整治类2317.87万元占10.52%；用于补齐必要的基础设施短板类9032.48万占41.01%；用于美丽宜居村类4632.57万占21.03%；用于其他类649.99万占2.95%。

（一）乡村特色产业发展类（10个）

计划总投资5390.79万元。

1、项目名称：洛隆县庭院经济林种植项目
责任单位：县农业农村局
责 任 人：扎西旺堆
实施地点：白达乡、马利镇、俄西乡、腊久乡等乡（镇）

建设任务：在怒江流域、低海拔乡镇的群众房屋前庭后院种植苹果、桃树、车厘子等适种的经济林木约30000株，主要购置苗木、庭院小型围栏等，发放苗木给群众，由群众在自家庭院前后种植苗木和日常管护等。

资金规模：计划总投资405.46万元。

进度计划：预计2024年3月开工，2024年9月完工。

绩效目标：预计带动群众295户561人受益，收益归到户群众所有，预计户年均增收3000元——5000元。带动群众务工就业12人，人均增收3000元左右。

资产管理：该项目建成后，计划将形成固定资产移交给项目到户群众管理，由白达乡、马利镇、俄西乡、腊久乡等乡（镇）、洛隆县林草局、洛隆县农业农村局、洛隆县乡村振兴局进行监督。

2、项目名称：洛隆县硕督古镇乡村旅游基础建设项目

责任单位：县文旅局
责 任 人：冯保详
实施地点：硕督镇硕督村
建设任务：锅炉房 19.36 平方米；民宿配套设施1209.84 平方米；民宿总平、星空露营及林卡基地基础建设工程；接待中心总平及附属设施建设工程；灯塔1座；古楼 271.90 平方米；一榭一桥（建筑装饰工程（一榭）49.00平方米,桥梁工程（一桥)1座，照明工程和安装工程）;道路提升改造 170.11米；硬化场地及附属设施维修 17.64平方米；及其他相关附属设施等。

资金规模：计划总投资2244.87万元。

进度计划：预计2024年3月开工，2024年10月完工。

绩效目标：预计带动群众263户1263人受益，收益归到户群众所有，预计户年均增收500元—1000元，运营期间带动群众务工就业25人，人均增收1200元左右。

资产管理：该项目建成后，计划将形成固定资产移交给硕督镇人民政府管理，待成熟后交由专业文旅集团（第三方）运营，由洛隆县文旅局进行监督。
3、项目名称：洛隆县牲畜饲料采购项目

责任单位：县农业农村局
责 任 人：扎西旺堆
实施地点：孜托镇朗措村

建设任务：目前养殖基地牲畜存栏数量不断增加，冬季较寒冷，结合牦牛、雅江雪牛的养殖，需要储备一定的饲料，购置紫花苜蓿草约80吨、燕麦草约60吨、青贮草约80吨等作为基地储备饲料。

资金规模：计划总投资77.69万元。

进度计划：预计2024年3月开工，2024年11月完工。

绩效目标：加强对自然灾害不可预知性的防范，提高抗自然灾害的风险能力。

资产管理：该项目不形成固定资产。

4、项目名称：洛隆县达龙乡经济林木建设项目附属工程（改造提升）

责任单位：达龙乡人民政府
责 任 人：王阳
实施地点：达龙乡荣折村

建设任务：引水到达龙乡经济林木，铺设DN200PE管道6600m，修建取水池一座、闸阀井8座及其配套的附属工程设施设备等。

资金规模：计划总投资193.37万元。

进度计划：预计2024年3月开工，2024年5月完工。

绩效目标：覆盖达龙乡附近周边群众25户，171人；带动农村经济的发展，推动农村产业结构的调整和优化，从而提高其生活水平；将带动当地群众参与务工100人，人均增收6000元左右。

资产管理：该项目建成后，计划将形成固定资产移交给达龙乡人民政府管理，由洛隆县农业农村局、洛隆县乡村振兴局进行监督。

5、项目名称：洛隆县腊久乡江云村、巴堆村旅游接待综合服务站村集体经济项目
责任单位：洛隆县腊久乡人民政府
责 任 人：马文全
实施地点：腊久乡
建设任务：新建旅游接待综合服务站1座。

资金规模：计划总投资140万元。

进度计划：预计2024年5月开工，2024年8月完工。

绩效目标：项目预期每年收益12万余元，共计853人受益，年收益预留税收及管理费扣除后的80%作为村民入股利益分红，可持续增加群众现金收入，20%作为村级组织保障经费和为民办实事经费。

资产管理：该项目不形成固定资产。

6、项目名称：洛隆县俄西乡次琼村2024年超市村集体经济项目
责任单位：洛隆县俄西乡人民政府
责 任 人：丁增曲扎
实施地点：俄西乡次琼村
建设任务：新建超市1座及相关物品采购。

资金规模：计划总投资70万元。

进度计划：预计2024年5月开工，2024年8月完工。

绩效目标：项目预期每年收益6万余元，共计767人受益，年收益预留税收及管理费扣除后的80%作为村民入股利益分红，可持续增加群众现金收入，20%作为村级组织保障经费和为民办实事经费。

资产管理：该项目不形成固定资产。
7、项目名称：洛隆县俄西乡西湖村2024年民宿村集体经济项目
责任单位：洛隆县俄西乡人民政府
责 任 人：丁增曲扎
实施地点：俄西乡西湖村
建设任务：采购3座移动式民宿及新建相关附属。

资金规模：计划总投资70万元。

进度计划：预计2024年5月开工，2024年8月完工。

绩效目标：项目预期每年收益5万余元，共计699人受益，年收益预留税收及管理费扣除后的80%作为村民入股利益分红，可持续增加群众现金收入，20%作为村级组织保障经费和为民办实事经费。

资产管理：该项目不形成固定资产。

8、项目名称：洛隆县腊久乡温泉旅游产业项目

责任单位：腊久乡人民政府
责 任 人：马文全
实施地点：腊久乡
建设任务：更衣室一座，温泉泡池4个，挡墙50m，提灌站1个，植被种植面积436.05㎡，片石铺装889.49㎡及附属工程配套设施。

资金规模：计划总投资435.93万元。

进度计划：预计2024年7月开工，2024年11月完工。

绩效目标：预计带动群众195户868人受益，预计户年均增收500元—1000元，运营期间带动群众务工就业8人，人均增收2500元左右。

资产管理：该项目建成后，将形成固定资产由腊久乡人民政府主导江云村、巴堆村具体运营，县农业农村局监督。
9、项目名称：洛隆县达龙乡温泉项目

责任单位：县文旅局
责 任 人：冯保祥
实施地点：达龙乡
建设任务：民宿6个、温泉泡池15个、植被种植600平方米附属工程配套等设施。

资金规模：计划总投资632.47万元。

进度计划：预计2024年7月开工，2024年11月完工。

绩效目标：预计带动群众275户1528人受益，预计户年均增收500元—1000元，运营期间带动群众务工就业10人，人均增收2500元左右。

资产管理：该项目建成后，将形成固定资产移交给达龙乡政府和洛隆县鼎圣投资公司运营，由洛隆县文旅局进行监督。
10、项目名称：洛隆县硕督镇十八军宿营地旅游基础建设项目

责任单位：县文旅局
责 任 人：冯保祥
实施地点：硕督镇硕督村
建设任务：河堤整治195米，电气工程1项，新建污水管网，通讯电杆迁移工程，路面改造9066平方米，其他产业附属配套设施及工程。

资金规模：计划总投资1121万元。

进度计划：预计2024年7月开工，2024年11月完工。

绩效目标：预计带动群众270户1210人受益，主体运营项目经营后，收益归到户群众所有，预计户年均增收500元—800元，运营期间带动群众务工就业5人，人均增收1200元左右。

资产管理：该项目建成后，计划将形成固定资产移交给硕督镇人民政府管理及运营，由洛隆县文旅局进行监督。

人居环境整治类（2个）
计划总投资2317.87万元。
1、项目名称：洛隆县2024年人畜分离项目
责任单位：洛隆县乡村振兴局
责 任 人：扎西旺堆
实施地点：洛隆县
建设任务：人畜分离是保障人民群众身体健康和生命安全的重要民生工程，是提升农村人居环境成效、建设宜居宜业和美乡村、实现农业农村现代化的必然选择，本项目共实施499户人畜分离。

资金规模：计划总投资913.72万元。

进度计划：预计2024年4月开工，2024年10月完工。

绩效目标：改善洛隆县人居环境。

资产管理：该项目建成后，形成入户资产。
2、项目名称：昌都市洛隆县康沙镇德嘎村美丽宜居乡村建设项目
责任单位：洛隆县乡村振兴局
责 任 人：扎西旺堆
实施地点：康沙镇德嘎村
建设任务：村内人居环境整治，德嘎拉山旅游设施，旅游厕所等水电配套设施，道路硬化17238平方米（含入户道路），散水4021.58平方米，排水沟6083.45米，微型消防站一处，消防广播五处，每个自然村一套水质净化设备，数字乡村球机监控5处，涵洞（3.5*4）四处，60米毛石挡墙，照明设施，植被种植等附属工程。。

资金规模：计划总投资1404.15万元

进度计划：预计2024年3月开工，2024年10月完工。

绩效目标：改善康沙镇德嘎村人居环境，带动当地群众增收，受益人数168户913人，其中受益脱贫户26户131人。

资产管理：该项目建成后，计划将形成固定资产移交给康沙镇德嘎村村委会管理，由康沙镇人民政府、洛隆县乡村振兴局进行监督。
补齐必要的基础设施短板类（9个）
计划总投资9032.48万元。
1、项目名称：洛隆县马利镇夏玉村多加通怒江桥危桥改造工程
责任单位：洛隆县交通运输局
责 任 人：郎加多吉
实施地点：马利镇多加通
建设任务：新建怒江大桥1座，按四级公路标准建设，桥梁宽度11.0m，沥青砼桥面。
资金规模：计划总投资2899.95万元。

进度计划：预计2024年4月开工，2025年12月完工。

绩效目标：预计带动当地农牧民就业约597人，带动增收约96万元。

资产管理：该项目建成后，计划将形成固定资产移交给马利镇多加通村委会管理，由洛隆县交通局进行监督。

2、项目名称：洛隆县农田水利设施急需项目

责任单位：县农业农村局
责 任 人：扎西旺堆
实施地点：孜托镇、康沙镇、硕督镇、马利镇等乡镇

建设任务：PE管（DN200)约9000.00米,PE管（DN75)约9000.00米，压力大于1.6MPA；钢渡槽2200.00米（400*400mm，2.00毫米厚）及其他附属。

资金规模：计划总投资676.78万元。

进度计划：预计2024年4月开工，2024年7月完工。

绩效目标：有效保障用水灌溉，提升粮食产量；预计带动群众156户624人受益。带动群众务工就业10人，人均增收3000元左右。

资产管理：该项目建成后，计划将形成固定资产移交给项目地乡（镇）人民政府管理，由洛隆县农业农村局、洛隆县乡村振兴局进行监督。

3、项目名称：洛隆县玉西乡灌溉水渠维修项目
责任单位：玉西乡人民政府
责 任 人：次仁罗布
实施地点：玉西乡巴行政村
建设任务：原有灌溉水渠长度约9600米，维修长度约3210米，水渠清理4510米（镀锌钢板水渠3210米，镀锌方管封口1500米，水渠清理4510米）。

资金规模：计划总投资194.92万元。

进度计划：预计2024年3月开工，2024年5月完工。

绩效目标：完善玉西乡巴村灌溉设施，预计带动群众187人参与务工，实现增收93万元，人均增收0.48万元，全村70户，368人均可受益。

资产管理：该项目建成后，计划将形成固定资产移交给玉西乡人民政府管理，由洛隆县农业农村局、洛隆县乡村振兴局进行监督。

4、项目名称：洛隆县腊久乡中瓦村水渠改造项目
责任单位：洛隆县水利局
责 任 人：郭阳浩
实施地点：腊久乡中瓦村、张贡村、萨玛
建设任务：取水口1座、蓄水池200立方1座，水渠2km。

资金规模：计划总投资200万元。

进度计划：预计2024年5月开工，2024年8月完工。

绩效目标：完善腊久乡中瓦村灌溉设施，项目建设过程中，预计带动20名当地农牧民参与，实现增收10万元，建成271余户1508人受益。

资产管理：该项目建成后，计划将形成固定资产移交给腊久乡人民政府管理，由洛隆县水利局进行监督。

5、项目名称：洛隆县2024年硕督镇孜普卡村灌溉水渠项目
责任单位：硕督镇人民政府
责 任 人：向巴玉珍
实施地点：硕督镇孜普卡村
建设任务：取水口1座、水渠4.5km。

资金规模：计划总投资203万元。

进度计划：预计2024年5月开工，2024年8月完工。

绩效目标：完善硕督镇孜普卡村灌溉设施，项目建设预计带动49余户318人受益。

资产管理：该项目建成后，计划将形成固定资产由硕督人民政府管理，由洛隆县水利局进行监督。

6、项目名称：西藏洛隆县孜托镇等7个乡镇夏果等11个村土地复垦项目

责任单位：洛隆县自然资源局

责 任 人：尚宏涛

实施地点：俄西乡伟村、扎嘎村、次琼村；马利镇加玉桥、久修村；中亦乡中亦村；孜托镇夏果村；康沙镇康沙村；腊久乡多尼村、张贡村等

建设任务：拆除工程：土墙房屋机械整体拆除1149m2，土院坝机械拆除236 m2，其他附属用地清杂3303m2，建筑垃圾夯填(挖坑回填)395m3；土地平整工程：新建田坎工程1251m，平整工程(矿区地块) 215.48亩（含地力培肥工程）；灌溉与排水工程：新建取水口5座，新建引水管道3866m，新建钢渡槽67m，新建0.3*0.4m灌渠3314m；田间道路工程：新建3.0m宽田间道610m；农田防护与生态环境保持工程：新建网围栏7016m。

资金规模：计划总投资876.96万元

进度计划：预计2024年3月开工，2024年12月完工
绩效目标：根据用工计划，合计项目用工6200个/人，按照当地用工标准150元/人计，预计费用93万元；车辆1000车/次，按照当地用车费用500元车/次，预计费用50万元元，总计143万元。直接作为劳务报酬发放，切实提高参与就业的当地居民实际收入。

资产管理：计划将形成固定资产移交给项目点村委会管理。

7、项目名称：洛隆县“3.17”4.8级灾后重建（分散安置）附属配套工程
责任单位：洛隆县住建局
责 任 人：平措杰布
实施地点：马利镇、白达乡
建设任务：一、夏玉村：挡墙：1734.4m3，路面4471.3m2，硬路肩2551m，入户道路硬化857.9 m2，入户道路碎石摊铺572.7 m2，公路护栏120m，成品围栏1100m，路灯48盏，排水沟315m，跌水井1座，给水管网1590.5m，阀门井15座，排水管1110m，污水检查井59座，化粪池一座，一体化污水处理设备一套，散水沟621.1m以及背水台维修等其他附属工程；二、夏巴村：

挡墙：3354.6m3，路面6003.6m2，硬路肩3392m，入户道路碎石摊铺1604.2 m2，公路护栏336m，排水沟254m，路灯51盏，村民活动场地276m2，给水管网1683.5m，阀门井12座，散水沟492.4m等其他附属工程； 三、通尼村：挡墙：1102.09m3，道路硬化1560.8 m2，路灯57盏，排洪沟233米，沉沙池一痤，谷坊坝一座，给水管网4604m，排水管1170m，化粪池3座，一体化污水处理设备一套，散水沟457.7m等其他附属工程；四、白托村：挡墙：89.22m3，散水沟510.6m；五、久修、马利村：挡墙：779.65 m3，排水沟138m，散水沟417.5m。

资金规模：计划总投资1598.96万元。

进度计划：预计2024年4月开工，2024年10月完工。

绩效目标：项目实施将3.17重点改善受灾群众生活设施问题，受益人数501人。
资产管理：计划将形成固定资产移交给项目点村委会管理，由洛隆县住建局进行监督。

8、项目名称：洛隆县“3.17”4.8级灾后重建（集中安置）附属配套工程
责任单位：洛隆县住建局
责 任 人：平措杰布
实施地点：马利镇多加通村
建设任务：1号安置点：1号安置点附属工程主要建设内容：车行道路硬化1290.87m2，人行道路186.05㎡，户内硬化614.52 ㎡，入户硬化104.72㎡，挡土墙143.98m³，村民活动场地1个，道路面层（含修补）3800㎡，散水沟720m，以及室外给排水和电气管网设备等其他附属工程。2号安置点：2号安置点附属工程主要建设内容：车行道路硬化4730.1㎡，人行道路1196.53㎡，集中硬化（村民活动场地）1608㎡，人行道路1196.53m2,  入户硬化585.42㎡,户内硬化3659.35㎡,挡土墙1650m³，挡土护脚墙770m，道路面层（含修补）1265㎡，散水沟4360m，抗滑桩1项，以及室外给排水、电气管网，新建农村公路1.085km等其他附属工程。

资金规模：计划总投资2152.31万元。

进度计划：预计2024年4月开工，2024年10月完工。

绩效目标：项目实施将3.17重点改善受灾群众生活设施问题，受益人数477人。
资产管理：计划将形成固定资产移交给项目点村委会管理，由洛隆县住建局进行监督。

9、项目名称：洛隆县马利镇久修村水利工程维修改造项目

责任单位：马利镇人民政府
责 任 人：卡多扎西
实施地点：马利镇久修村
建设任务：新建取水口 3 座；新建引水渠 1 条，长度 11m；集水池共 4 座，其中维修的 1 座，新建的 3 座；新建输水干管 2 条，长度7745m；新建支管 4 条，长度 362m；新建斗管 10 条，长度 292m；新建各类闸阀 41 座，水源均采用地下水(泉水)。

资金规模：计划总投资130.99万元。

进度计划：预计2024年7月开工，2024年11月完工。

绩效目标：预计带动群众371人参与务工，实现增收40万元，全村137户，1087人均可受益。

资产管理：该项目建成后，将形成固定资产由马利镇久修村村委会管理，马利镇人民政府监督。

10、项目名称：洛隆县俄西乡扎嘎水渠维修改造项目

责任单位：俄西乡人民政府
责 任 人：丁增曲扎
实施地点：俄西乡扎嘎村
建设任务：新建截潜流坝取水枢纽2座，引水管3754m(DN200PE管3579m；滑坡段DN200钢管175m) ，分水闸阀井50座，退水闸阀井1座，减压阀3个，渡槽1座，滑坡段钢管支座40个。其中京宗卡自然村新建截潜流坝取水枢纽1座，引水管2759m,分水闸阀井48座，退水闸阀井1座，减压阀3个;瓦卡通自然村新建截潜流坝取水枢纽1座，引水管995m(DN200PE管820m；滑坡段DN200钢管175m)，分水闸阀井2座，渡槽1座，滑坡段钢管支座40个。

资金规模：计划总投资98.61万元。

进度计划：预计2024年7月开工，2024年11月完工。

绩效目标：预计带动群众35人参与务工，实现增收30万元。

资产管理：该项目建成后，将形成固定资产由俄西乡扎嘎村村委会管理，俄西乡人民政府监督。
美丽宜居村类（3个）
计划总投资4632.57万元。
1、项目名称：昌都市洛隆县白达乡白托村美丽宜居乡村建设项目
责任单位：洛隆县乡村振兴局
责 任 人：扎西旺堆
实施地点：白达乡白托村
建设任务：1、村内硬化6996.34平方米；2、道路工程440m；3、水利工程1项；4、新建民宿；院落修缮：3354.38米，矮挡墙：435.45米，局部村路侧面片石水泥砂浆勾缝：686.53平方米，附属：1949.14平方米，易地搬迁点植被种植：8226.2平方米，易地搬迁点晒坝：378平方米，导视牌：12个，防护挡墙：348.68米，道路两侧植被种植：1974平方米，村内水系修缮1项，照明设施。5、村内排水改造1项。

资金规模：计划总投资2347.81万元。

进度计划：预计2024年3月开工，2024年10月完工。

绩效目标：改善白达乡白托村人居环境，带动当地群众增收，受益人数50户332人，其中受益脱贫户34户209人。

资产管理：该项目建成后，计划将形成固定资产移交给白达乡白托村村委会管理，由白达乡人民政府、洛隆县乡村振兴局进行监督。
2、项目名称：昌都市洛隆县腊久巴堆村美丽宜居乡村建设项目
责任单位：洛隆县乡村振兴局
责 任 人：扎西旺堆
实施地点：腊久乡巴堆村
建设任务：1、2*1m管涵：19个，3*1m管涵：18个。2、乡村附属工程：村内4.5米宽道路建设：2250㎡，坊间道路：25964.87平方米，照明设施。3、饮水工程 1项。

资金规模：计划总投资1529.06万元

进度计划：预计2024年3月开工，2024年10月完工。

绩效目标：改善腊久乡巴堆村人居环境，带动当地群众增收，受益人数138户628，其中受益脱贫户74户292人。

资产管理：该项目建成后，计划将形成固定资产移交给腊久乡巴堆村村委会管理，由腊久乡人民政府、洛隆县乡村振兴局进行监督。

3、项目名称：洛隆县中亦乡中亦村乡村美丽宜居乡村建设项目
责任单位：洛隆县乡村振兴局
责 任 人：扎西旺堆
实施地点：中亦乡中亦村
建设任务：给水管网PE-DN65有903m以及支管912.5m（更换水龙头48个，背水台15个）；PE给水管DN200有4235m（含检查井阀门等）；村内两侧人行道新建960m；道路排水沟清理和新建；村内河岸危害点维修8m长；毛石挡墙106m；村内道路两侧树池维修；水管挖方和填方；村内损坏井盖更换；村内土面硬化1287.91㎡；植被恢复；微型消防站1项；数字乡村1项；成品垃圾箱2个；照明设施。

资金规模：计划总投资755.7万元

进度计划：预计2024年3月开工，2024年10月完工。

绩效目标：改善中亦乡中亦村人居环境，带动当地群众增收，受益人数147户733人，其中受益脱贫户74户311人。

资产管理：该项目建成后，计划将形成固定资产移交给中亦乡中亦村村委会管理，由中亦乡人民政府、洛隆县乡村振兴局进行监督。

其他类（1个）
计划总投资649.99万元。
1、项目名称：洛隆县2024年贷款贴息项目
责任单位：洛隆县农业农村局
责 任 人：扎西旺堆
实施地点：洛隆县
建设任务：到户小额信贷贴息649.6176万元，扶贫产业项目贴息贷款0.37万元。
资金规模：计划总投资649.99万元。

进度计划：预计2023年3月完工。

绩效目标：完成扶贫小额信贷贴息。

资产管理：该项目不形成固定资产。

八、部门分工

（一）参与部门。在洛隆县委、县政府的统一领导下，根据《洛隆县“十四五”巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接发展规划》项目库建设要求，以及项目主管部门提出的经县委、县政府研究批准的项目资金申请，洛隆县乡村振兴局、财政局、发改委会同各行业单位等共同进行财政衔接推进乡村振兴补助资金的分配工作。

（二）实施部门。由乡村振兴局牵头，县发改委、乡村振兴局会同农业农村局、水利局、交通局、民宗局等部门负责项目实施和资金使用管理工作。在项目实施过程中，带动农牧民持续增收，并优先吸收农牧民民工。
（三）监督部门。洛隆县纪委监委、检察院、发改委、财政局、乡村振兴局、民宗局等部门，负责资金分配使用的监督检查工作。

九、保障措施

（一）强化组织保障

1、建立健全组织机构。为确保洛隆县财政衔接推进乡村振兴补助资金使用、脱贫攻坚巩固提升工作扎实推进，成立洛隆县财政衔接推进乡村振兴补助资金使用工作领导小组，全面负责年度财政衔接推进乡村振兴补助资金的分配使用和具体实施。
2、建立会议研究机制。按照一事一议的工作原则，规划财政衔接推进乡村振兴补助资金的使用，按照逐级研究审核审定。可根据工作需要随时召开相关会议研究。会议主要研究衔接资金项目总体规划、审查年度项目实施计划、引导资金投向，以及其他需要解决的重大事项等。

（二）强化资金管理

严格贯彻执行《关于印发<西藏自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（藏财农[2023]61号）等文件精神。

1、资金预算及分配使用。按照资金分配规范、使用范围明晰、管理监管严格、职责效能统一的要求，坚持财政衔接推进乡村振兴补助资金向脱贫攻坚巩固提升重点区域聚焦，向自然资源贫乏等地区倾斜，采取因素分配法由县财政局、县发改委会同各行业单位对年度财政衔接推进乡村振兴补助资金使用情况进行研究确定，共同提出资金分配方案，由各行业单位提出资金使用方案，优先支持产业带动力好、资金使用规范高效的合作经营组织，逐级研究审定后实施。

2、资金使用管理。严格规范项目审批和实施程序，在确保安全规范的情况下，尽可能降低项目实施成本。将项目规划、项目设计、项目评估、项目实施、第三方监督公开、透明、规范。严格按照自治区、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金拨付程序和时限要求安排使用资金，所属项目全部签订项目建设合同，严格执行政府采购和招投标有关规定，执行工程质量保证金制度、工程质量复验制度。同时，乡镇、部门要切实加强制度执行工作，不折不扣对执行资金使用管理制度，确保财政衔接推进乡村振兴补助资金安排取得实效。

3、资金报账管理。财政衔接推进乡村振兴补助资金坚持专款专用的原则，由县乡村振兴局管理财政衔接推进乡村振兴补助资金，乡村振兴局依据正式批复的项目实施计划、项目施工进度、项目主管部门出具的审核意见，以及拨款申请和有关证明材料等，按照国库集中支付管理制度规定和规定程序拨付资金。

（三）强化信息公开

建立健全财政衔接推进乡村振兴补助资金项目公告公示制度，进一步提高财政衔接推进乡村振兴补助资金管理使用的公平性、公正性和透明度。财政衔接推进乡村振兴补助资金的使用和管理在县、乡、村三级通过电视台、政府网站、微信公众号和公开栏进行10个工作日的公告、公示，同时公布公告公示单位、监督电话、通讯地址和电子邮箱等，接受社会监督。严肃对待公告公示反馈问题，建立举报台账，及时受理，认真调查核实，在20个工作日内作出答复处理。

（四）强化监督检查

强化监督检查机制，严格审计制度，围绕年度财政衔接推进乡村振兴补助资金使用开展多形式、多方式的监督检查。一是项目实施单位主动邀请村第一书记、驻村工作队、村委会、村民代表参与财政衔接推进乡村振兴补助资金和项目的监督管理；二是由财政局、乡村振兴局开展专项检查，对发现的问题及时交由农村工作领导小组进行处理，情节严重的移送县纪委监委处理；三是洛隆县纪委监委、检察院、发改委、财政局、乡村振兴局等部门要定期、不定期地开展财政衔接推进乡村振兴补助资金使用专项检查，切实落实好财政衔接推进乡村振兴补助资金资金的审计、检查和监督工作；四是通过政府购买服务，引入第三方专业机构，扎实开展监督检查。五是严格项目验收程序，由项目责任部门和相关成员单位组成项目检查组，根据项目建设进度，对项目建设进行联合检查。

（五）强化目标考核

将项目实施工作纳入乡村振兴年度目标考核。一是完善财政衔接推进乡村振兴补助资金资金的绩效考评制度，对专项资金的安排分配、使用管理、项目效益等进行全面考核。二是健全考评指标，按照“指标科学、操作简便、结果公正”的原则将考评结果与下年度专项资金的分配相挂钩。三是严格奖惩制度，对绩效好、监管措施到位的乡镇和部门，在安排衔接资金项目和分配衔接资金时给予适当倾斜；对绩效差、监管不到位的乡镇和部门，进行扣减。同时，加大通报表彰力度，对衔接金使用管理较好的乡镇和部门给予通报表彰，推广其优秀经验做法；对出现问题的乡镇和部门进行通报批评，责成其限时整改。


